Région de Nyon

Calendrier de validation du Projet d'agglomération Grand Genève
Version 10.12.2020

		Décembre					Janvier				Février				Mars					Avril				Mai				Juin				
	48	49	50	51	52	53	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Production PA4																																
Production V1			08.12																													
Consultation technique V1				fin 12.02																												
Production V2													fin 01.04																			
Production synthèse PA4 pour signature											maquette					rédaction					graphisme											
Validation GLCT																																
Bureau - Présentation V1 PA4												11.02																				
Bureau - Maquette de la synthèse P4																11.03																
Assemblée - Validation V2 PA4																						22.04										
Approbation par les partenaires																							Délai 31.05									
Assemblée - Signature PA4																												03.06				
Dépôt du PA4 à la Confédération																														15.06		
CODIR Région de Nyon																																
Information au CODIR sur dépôt d'un PR PA4	26.11																															
PR lecture CODIR - Dépôt									21.01																							
PR lecture CODIR - Lecture										28.01																						
NI Présentation V2 PA4 et synthèse - Dépôt																					15.04											
NI Présentation V2 PA4 et synthèse - Lecture																						22.04										
CI Région de Nyon																																
PR Dépôt préavis avec V1 PA4 et calendrier													18.02																			
PR Travaux commission CI																																
Possibilité envoi compl. Maquette de la synthèse																08.03																
Possibilité envoi compl. Synthèse et PA4 V2																					12.04											
PR Lecture en CI et approbation																							29.04									