

|  | Décembre |    |       |    |    | Janvier |   |   |       | Février |   |          |           | Mars |   |           |    | Avril     |    |           |    | Mai   |    |    |    | Juin        |       |    |    |    |       |    |
|--|----------|----|-------|----|----|---------|---|---|-------|---------|---|----------|-----------|------|---|-----------|----|-----------|----|-----------|----|-------|----|----|----|-------------|-------|----|----|----|-------|----|
|  | 48       | 49 | 50    | 51 | 52 | 53      | 1 | 2 | 3     | 4       | 5 | 6        | 7         | 8    | 9 | 10        | 11 | 12        | 13 | 14        | 15 | 16    | 17 | 18 | 19 | 20          | 21    | 22 | 23 | 24 | 25    | 26 |
| <b>Production PA4</b>                            |          |    |       |    |    |         |   |   |       |         |   |          |           |      |   |           |    |           |    |           |    |       |    |    |    |             |       |    |    |    |       |    |
| Production V1                                    |          |    | 08.12 |    |    |         |   |   |       |         |   |          |           |      |   |           |    |           |    |           |    |       |    |    |    |             |       |    |    |    |       |    |
| Consultation technique V1                        |          |    |       |    |    |         |   |   |       |         |   |          | fin 12.02 |      |   |           |    |           |    |           |    |       |    |    |    |             |       |    |    |    |       |    |
| Production V2                                    |          |    |       |    |    |         |   |   |       |         |   |          |           |      |   |           |    | fin 01.04 |    |           |    |       |    |    |    |             |       |    |    |    |       |    |
| Production synthèse PA4 pour signature           |          |    |       |    |    |         |   |   |       |         |   | maquette |           |      |   | rédaction |    |           |    | graphisme |    |       |    |    |    |             |       |    |    |    |       |    |
| <b>Validation GLCT</b>                           |          |    |       |    |    |         |   |   |       |         |   |          |           |      |   |           |    |           |    |           |    |       |    |    |    |             |       |    |    |    |       |    |
| Bureau - Présentation V1 PA4                     |          |    |       |    |    |         |   |   |       |         |   | 11.02    |           |      |   |           |    |           |    |           |    |       |    |    |    |             |       |    |    |    |       |    |
| Bureau - Maquette de la synthèse P4              |          |    |       |    |    |         |   |   |       |         |   |          |           |      |   | 11.03     |    |           |    |           |    |       |    |    |    |             |       |    |    |    |       |    |
| Assemblée - Validation V2 PA4                    |          |    |       |    |    |         |   |   |       |         |   |          |           |      |   |           |    |           |    | 22.04     |    |       |    |    |    |             |       |    |    |    |       |    |
| Approbation par les partenaires                  |          |    |       |    |    |         |   |   |       |         |   |          |           |      |   |           |    |           |    |           |    |       |    |    |    | Délai 31.05 |       |    |    |    |       |    |
| Assemblée - Signature PA4                        |          |    |       |    |    |         |   |   |       |         |   |          |           |      |   |           |    |           |    |           |    |       |    |    |    |             | 03.06 |    |    |    |       |    |
| Dépôt du PA4 à la Confédération                  |          |    |       |    |    |         |   |   |       |         |   |          |           |      |   |           |    |           |    |           |    |       |    |    |    |             |       |    |    |    | 15.06 |    |
| <b>CODIR Région de Nyon</b>                      |          |    |       |    |    |         |   |   |       |         |   |          |           |      |   |           |    |           |    |           |    |       |    |    |    |             |       |    |    |    |       |    |
| Information au CODIR sur dépôt d'un PR PA4       | 26.11    |    |       |    |    |         |   |   |       |         |   |          |           |      |   |           |    |           |    |           |    |       |    |    |    |             |       |    |    |    |       |    |
| PR lecture CODIR - Dépôt                         |          |    |       |    |    |         |   |   | 21.01 |         |   |          |           |      |   |           |    |           |    |           |    |       |    |    |    |             |       |    |    |    |       |    |
| PR lecture CODIR - Lecture                       |          |    |       |    |    |         |   |   |       | 28.01   |   |          |           |      |   |           |    |           |    |           |    |       |    |    |    |             |       |    |    |    |       |    |
| NI Présentation V2 PA4 et synthèse - Dépôt       |          |    |       |    |    |         |   |   |       |         |   |          |           |      |   |           |    |           |    |           |    | 15.04 |    |    |    |             |       |    |    |    |       |    |
| NI Présentation V2 PA4 et synthèse - Lecture     |          |    |       |    |    |         |   |   |       |         |   |          |           |      |   |           |    |           |    |           |    | 22.04 |    |    |    |             |       |    |    |    |       |    |
| <b>CI Région de Nyon</b>                         |          |    |       |    |    |         |   |   |       |         |   |          |           |      |   |           |    |           |    |           |    |       |    |    |    |             |       |    |    |    |       |    |
| PR Dépôt préavis avec V1 PA4 et calendrier       |          |    |       |    |    |         |   |   |       |         |   | 18.02    |           |      |   |           |    |           |    |           |    |       |    |    |    |             |       |    |    |    |       |    |
| PR Travaux commission CI                         |          |    |       |    |    |         |   |   |       |         |   |          |           |      |   |           |    |           |    |           |    |       |    |    |    |             |       |    |    |    |       |    |
| Possibilité envoi compl. Maquette de la synthèse |          |    |       |    |    |         |   |   |       |         |   |          |           |      |   | 08.03     |    |           |    |           |    |       |    |    |    |             |       |    |    |    |       |    |
| Possibilité envoi compl. Synthèse et PA4 V2      |          |    |       |    |    |         |   |   |       |         |   |          |           |      |   |           |    |           |    |           |    | 12.04 |    |    |    |             |       |    |    |    |       |    |
| PR Lecture en CI et approbation                  |          |    |       |    |    |         |   |   |       |         |   |          |           |      |   |           |    |           |    |           |    |       |    |    |    | 29.04       |       |    |    |    |       |    |