

FONDATION POUR LE MUSEE DU LEMAN

COUTS ETUDES (PHASES 2 & 3)								
CFC	Planning	Totaux	II. Avant -projet		II. Projet/enquête publique		III. Appel d'offres/soumissions	
			Jun 2015	Mai 2016	Jun 2016	Mai 2017	Jun 2017	Décembre 2017
	Phase II, Etudes Urbanistiques / Pilotage Service Urbanisme							
297	Architecte urbaniste, révision du PPA	140'000	140'000					
	Phase II, Etudes muséologiques / Pilotage Service Culture							
193	Accompagnement projet: frais pilotage, business plan, communication	250'000	100'000		100'000			50'000
191	Commission scientifique : experts, muséologues, scientifiques	280'000	50'000		180'000			50'000
192	Muséographie: préparation et concours scénographies	70'000			20'000			50'000
	Phase II, Etudes architecturales / Pilotage Architecture & Bâtiments							
291	Architecte	1'735'000	320'000		970'000			445'000
292	Ingénieur civil	473'000	61'000		290'000			122'000
293	Ingénieur CVSE	417'000	70'000		161'000			186'000
296	Spécialistes	330'500	122'500		134'000			74'000
584	Frais secondaires	704'500	76'500		435'000			193'000
	<b>Totaux</b>	<b>4'400'000</b>	<b>940'000</b>		<b>2'290'000</b>			<b>1'170'000</b>
<b>PLAN DE FINANCEMENT (PHASES 2 &amp; 3) / PREVISIONS</b>								
%	Planning	Totaux	II. Avant -projet		II. Projet/enquête publique		III. Appel d'offres/soumissions	
			Jun 2015	Mai 2016	Jun 2016	Mai 2017	Jun 2017	Décembre 2017
	FONDATION POUR LE MUSEE DU LEMAN / <b>51%</b> (total Etudes)							
1%	Fonds disponibles, sous déduction dépenses au 31 mai 2016 et capital 100'000	50'000	50'000		solde rech. de fonds 2016		solde rech. de fonds 2017	
27%	Apports de Mécènes privés (financement assuré au 30 mai 2015)	1'200'000	200'000		1'000'000		0	
23%	Mécènes privés (financement en cours de recherche)	980'000	300'000		680'000		0	
	INSTANCES PUBLIQUES EXTERIEURES / <b>26%</b> (total Etudes)							
	NyonRégion (Arr. à CH 60'000.- sur 870'000, soit env. 6%)	260'000	60'000		140'000		60'000	
	Canton de Vaud (Speco) LADE / PADE (Arr. à 180'000.- sur 870'000, soit env. 20%)	850'000	190'000		470'000		200'000	
	VILLE DE NYON / <b>23%</b> (total Etudes)							
	Service Urbanisme, Préavis No 204 (voté le 25.4.2015)	140'000	140'000					
	Service Culture, Préavis à déterminer selon coût final	455'000					455'000	
	Service Architecture & Bâtiments, Préavis à déterminer selon coût final	455'000					455'000	
	<b>Totaux</b>	<b>4'400'000</b>	<b>940'000</b>		<b>2'290'000</b>		<b>1'170'000</b>	
S.E.O. C. Bertola / Communiqué à l'AG 2014								
<b>APPORTS FONDATION</b>								
	Montants procurés par la Fondation pour le Musée du Léman (arrondi)	Préambule	Phase 1	Phases 2 et 3a		Phase 3b	Objectif 51%	
		Capital	Phase Concours	Phase AVP	Phase Projet	Appel d'offres	Construction	Cumul 3 phases
51%	d'un total de 36 millions, soit 18,36 millions (best case)	100'000	500'000	940'000	2'290'000	0	14'680'000	18'360'000
51%	d'un total de 40 millions, soit 20,5 millions (worst case)	100'000	500'000	940'000	2'290'000	0	16'820'000	20'500'000
	Principe du Partenariat Public-Privé (arrondi et estimatif)	<b>POURCENTAGE DES APPORTS RESPECTIFS FONDATION &amp; VILLE DE NYON A CHAQUE PHASE</b>						
	Mécénat donné à la Fondation pour le Musée du Léman	100%	100%	60%	75%	0%		51%
	Fonds publiques obtenus par l'entremise des actions de la Fondation	0%	0%	25%	25%	25%		
	Pris en charge par la Ville de Nyon (effectif / prévisionnel)	0%	0%	15%	0%	75%		49%